

Nettó vagy bruttó elszámoló a pályázó?		bruttó				
Kölcségtípus	Nettó	Áfa (27%)	Összesen	belső arány		
				max.	arány	
<b>ELŐKÉSZÍTÉS</b>			<b>3 449 320,00</b>			
<b>Érdettes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei</b>	<b>2 003 039,00</b>		<b>2 543 860,00</b>			
1. egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények		0,00	0,00			
2. egyetemes környezeti vizsgálat engedélyhez kapcsolódó vizsgálat		0,00	0,00			
3. Felhívás által előírt tanulmányok, vizsgálatok	698 000,00	188 460,00	886 460,00			
Projekt-előkészítő tanulmány	698 000,00	188 460,00	886 460,00			
számítások modellezés	0,00	0,00	0,00			
4. környezeti hatásvizsgálat, érdettes vizsgálat		0,00	0,00			
5. műszaki dokumentáció	1 305 039,00	352 361,00	1 657 400,00			
tanulmányterv	330 000,00	89 100,00	419 100,00			
engedélyezési terv	625 039,00	168 761,00	793 800,00			
kielítel tervek	350 000,00	94 500,00	444 500,00	max. 5%	2,944547%	
<b>Egyéb projekt-előkészítéshez kapcsolódó költség</b>	<b>314 961,00</b>		<b>400 000,00</b>			
1. hatósági díjak	314 961,00	85 039,00	400 000,00			
2. művelési ág váltás, művelési ágból való kivétel		0,00	0,00			
3. szakészes szakértői tanácsadás		0,00	0,00			
4. településtervezési terv módosításának költsége		0,00	0,00			
5. vízközfürdősi terv előkészítésének költsége	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00			
<b>Köbeszerzés</b>	<b>398 000,00</b>		<b>505 460,00</b>	max. 1%	0,505578%	
köbeszerzési szakértő	398 000,00	107 460,00	505 460,00			
<b>BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLCSÉGEK</b>			<b>93 814 900,00</b>			
<b>Ingatlan vásárlás</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	max. 2%	0,000000%	
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
<b>Terrület-előkészítési költség</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	max. 2%	0,000000%	
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
<b>Építés</b>	<b>73 870 000,00</b>		<b>93 814 900,00</b>	max. 6%	0,000000%	
A fejlesztés megvalósítása következtében minőség paraméterekben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közfürdőszaki sávnak az eredeti pályaszerkezettel egyező módon történő helyreállításának költségei	0,00	0,00	0,00			
Építési költség	73 870 000,00	19 944 900,00	93 814 900,00			
		0,00	0,00			
<b>Eszköbeszerzés</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
1. Ber- és csapadékvízvezetéshez és áttelepítéshez, a vízek szennyezésének megelőzéséhez szükséges műszaki eszközök (pl. szivattyúk, uszadék-fogók, stb.)		0,00	0,00			
2. Szennyvíztelepek vezetékeinek automatizálásához kapcsolódó rendszerek beszerzése		0,00	0,00			
<b>SAJÁTMAI MEGVALÓSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ</b>			<b>1 467 412,00</b>			
<b>Műszaki ellenőr</b>	<b>398 000,00</b>	<b>107 460,00</b>	<b>505 460,00</b>	max. 1%	0,505578%	
<b>Műszaki jellegű szolgáltatások költségei</b>	<b>320 000,00</b>		<b>320 000,00</b>			
1. egyéb jellegű szolgáltatások (hatósági díj)	320 000,00	0,00	320 000,00			
		0,00	0,00			
<b>Egyéb szolgáltatási költségek</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		0,00	0,00			
<b>Marketing, kommunikációs szolgáltatások szemléletformálás</b>	<b>398 000,00</b>	<b>107 460,00</b>	<b>505 460,00</b>	max. 1%	0,505578%	
	398 000,00	107 460,00	505 460,00			
		0,00	0,00			
<b>Nyilvánosság: csak a közérdeklődők számára</b>	<b>91 726,00</b>	<b>24 766,00</b>	<b>116 492,00</b>	max. 0,5%	0,116519%	
aloldal		60 000,00	60 000,00			
"C" tábla		6 492,00	6 492,00			
Fotódokumentáció		50 000,00	50 000,00			
sajtközlemény		0,00	0,00			
sajtómegjelenések összegyűjtése		0,00	0,00			
Térkép-előkészítés		0,00	0,00			
<b>Egyéb szakértői szolgáltatások költsége</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
<b>PROJEKTMENEDZSMENT</b>			<b>1 265 040,00</b>			
<b>Projektmenedzsmenthez kapcsolódó utóköltség, kiküldetési költség</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
1. helyi közlekedési költség		0,00	0,00			
2. napi díj		0,00	0,00			
3. utazási költség		0,00	0,00			
<b>Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		0,00	0,00			
<b>Egyéb projektmenedzsment költség</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	max. 2,5%	1,265335%	
1. Egyéb projektmenedzsment költség		0,00	0,00			
2. projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége		0,00	0,00			
3. projektmenedzsmenthez kapcsolódó irodai, szaktáca és immateriális javak bérelési költsége		0,00	0,00			
<b>Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai</b>			<b>1 265 040,00</b>			
1. Jogi tanácsadást terhelő adók, járulékok(32021/15/ha)			268 968,00			
2. munkabér (118581/15/ha) 4 fő 21 hó			996 072,00			
3. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás			0,00			
4. személyi jellegű egyéb kifizetések			0,00			
<b>ÁTALÁNYLAPÚ EGYÉB KÖLCSÉGEK</b>			<b>0,00</b>			
kötelező nyilvánosság		0,00	0,00			
köbeszerzési díjak díja		0,00	0,00			
Projektmenedzsmenthez napi díj		0,00	0,00			
Projektmenedzsmenthez utazási költség		0,00	0,00			
<b>ADÓK, KÖZTERHEK (IDE NEM ÉRTVE A LE NEM VONHATÓ ÁFÁT)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	max. 5%	0,000000%	
<b>TÁBTELÉK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>99 976 672,00</b>			

projekt megvalósítása összesen (hónap):	14,00	tervezett TSZ kötés:	2020. január 1., szerda
<b>1. mérőfokozat: TSZ-től számított max. 12 hónap</b>	<b>3 042 356,00</b>	<b>projekt tartalmi-műszaki előkészítése</b>	
tervezett időtartam (hónap)	1,00		2020. január 31., péntek
tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv	1 657 400,00		
PEF	886 460,00		
egyéb projekt-előkészítés (hatósági díjak)	400 000,00		
számítások modellezés	0,00		
kötelező nyilvánosság (aloldal)	60 000,00		
projektmenedzsment személyi jellegű	38 496,00		
<b>2. mérőfokozat: TSZ-től számított max. 18 hónap</b>	<b>511 938,00</b>	<b>köbeszerzés</b>	
tervezett időtartam (hónap)	3,00		2020. április 30., csütörtök
köbeszerzés	505 460,00		
projektmenedzsment személyi jellegű	6 478,00		
<b>3. mérőfokozat: 23 888 856,00 kövitelezés készültége:</b>	<b>2,00</b>	<b>25%</b>	<b>2020. június 30., kedd</b>
tervezett időtartam (hónap)			
építés	23 453 725,00		
műszaki ellenőr	126 365,00		
kötelező nyilvánosság ("C" tábla)	6 492,00		
projektmenedzsment személyi jellegű	302 274,00		
<b>4. mérőfokozat: 23 882 281,00 kövitelezés készültége:</b>	<b>2,00</b>	<b>50%</b>	<b>2020. augusztus 31., hétfő</b>
tervezett időtartam (hónap)			
építés	23 453 725,00		
műszaki ellenőr	126 365,00		
projektmenedzsment személyi jellegű	302 191,00		
<b>5. mérőfokozat: 23 882 281,00 kövitelezés készültége:</b>	<b>2,00</b>	<b>75%</b>	<b>2020. október 31., szombat</b>
tervezett időtartam (hónap)			
építés	23 453 725,00		
műszaki ellenőr	126 365,00		
projektmenedzsment személyi jellegű	302 191,00		
<b>6. mérőfokozat: 24 257 023,00 kövitelezés készültége: legkésőbb 2018. június 30. lehet</b>	<b>2,00</b>	<b>100%</b>	<b>2020. december 31., csütörtök</b>
tervezett időtartam (hónap)			
építés	23 453 725,00		
eszköbeszerzés	0,00		
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (hatósági díj)	320 000,00		
Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	0,00		
műszaki ellenőr	126 365,00		
kötelező nyilvánosság (fotódokumentáció)	50 000,00		
projektmenedzsment személyi jellegű	306 933,00		
<b>7. mérőfokozat: 511 937,00 szemléletformálás, projekt felhívás befogadása</b>	<b>2,00</b>		<b>2021. február 28., vasárnap</b>
tervezett időtartam (hónap)			
kötelező nyilvánosság (sajtközlemény, összegyűjtés, térképért)	0,00		
Marketing, kommunikációs szolgáltatások (szemléletformálás)	505 460,00		
tanácsok	0,00		
projektmenedzsment személyi jellegű	6 477,00		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>99 976 672,00</b>	<b>ok</b>	