Manfa Kozség Polgarmesterétol
7304 Manfa, Fabian B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu

ELOTERJESZTES

A KEPVISELO-TESTULET 2023. november 27-i ULESERE

Az _eléterjesztés targya: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 szamu palyazati konstrukcio
keretében a ,,Csapadékviz elvezeté rendszer fejlesztése Manfan 2. iitem” Kivitelezése
soran a pétmunka elvégzéséhez tobbletforras biztositasa

A napirend eléterjesztéje: Takacs Zsolt polgarmester

Az eldterjesztést készitette: Breitenbach Jozsef miiszaki iigyintézé

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Manfa Kozség Onkorméanyzatanak Képviselé-testiilete (a tovabbiakban: Képviseld-testiilet) a
4/2021. (11.12.) szam® hatarozataban dontott arr6l, hogy a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039
szamU palyazati konstrukcio keretében a ,,Csapadékviz elvezetd rendszer fejlesztése Manfa
Kozség belteriiletén 2. iitem” cimmel palyazatot nyajt be. A Képviselo-testiilet palyazat
kedvezd elbiralasat kovetéen 2021. december 14-én tamogatasi szerzodést kotott 99. 728.
298,- Ft tamogatasi Osszeggel.

A tdmogato6i okirat értelmében a fejlesztés befejezési hatarideje 2023. december 28.

A Képviseld-testiilet a 10/2023. (II. 20.) szamu hatdrozatdval dontott a kivitelezd
kivalasztasara szolgaldo nyilt kozbeszerzési eljaras meginditasarol és a 45/2023. (VI11.17.)
szamu hatarozatdban eredményt hirdetett €s szerzddést kotott a gazdasagilag legeldny6sebb
ajanlatot nyujto vallalkozassal a V-K Elektrocom Villamossagi és EpitSipari Kft. - vel.

A villalkozasi szerz6dést nettd 70.784.200.- Ft + AFA, azaz bruttd 89.895.934.-Ft 6sszegii.

A Kivitelezés soran jelentkezé miiszaki tartalom valtozasok a szerzodéskotést megelézden
nem voltak eldre lathatoak, mert azok vonatkozasaban Tervezonek a tervezés szakaszaban és
a Vallalkozonak a kozbeszerzési eljards soran nem volt lehetdsége a teljes teriilet mindenre
kiterjed6 atvizsgalasara. A miszaki tartalom valtozasok kizarolag a teljes teriileten elvégzett
feltarasok alapjan voltak meghatarozhatoak. A miiszaki véltozasok részletes kimutatdsat a
mellékelt koltségvetés tartalmazza. (1.sz. melléklet)

A kozbeszerzési szakérté elkészitette a Vallalkozasi Szerzédés 1. sz. modositasanak
tervezetét, amely szerint nettd 1.664.000,- Ft + AFA= 2.113.280.Ft Osszegii potmunka
jelentkezett és a Megrendeld a vallalkozoi dij emelkedésének dsszegét 1.189.899.- Ft + AFA=
1.511.172.-Ft -ot palyazati forrasbol, mig a fennmaradé 474.101.- Ft + AFA= 602.108.-Ft
Osszeget sajat forrasbol kivanja viselni.

Javaslom a sajat forras Osszegét 474.101.- Ft plusz AFA= 602.108.-Ft 6sszeget a 2023.évi
koltségvetésben szerepld palyazati dnerdalap eldiranyzat terhére biztositani.



Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az eldterjesztést targyalja meg és a hatarozati
javaslatot fogadja el!

Hatarozati javaslat:

A Képviseld-testiilet - a polgarmester eldterjesztése alapjan - megtargyalta a ,, TOP-2.1.3-16-
BA1-2021-00039 szamu palyazati konstrukcié keretében a ,,Csapadékviz elvezetd rendszer
fejlesztése Manfan 2. {item” kivitelezése soran a pdétmunka elvégzéséhez tobbletforras
biztositasa cimi eldterjesztést és az alabbi hatarozatot hozza:

1. Manfa Kozség Onkormanyzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 szamt palyazati
konstrukcio keretében a ,,Csapadékviz elvezetd rendszer fejlesztése Manfan 2. {item”
kivitelezése soran a potmunka elvégzéséhez 474.101.-Ft + AFA= 602.108.-Ft 6sszegli
tobbletforrast biztosit a 2023.évi koltségvetés palyazati onerd alap eldiranyzat terhére.

2. A Képviselod-testiilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy a Vallalkozasi Szerzodés 1.
sz. modositasat alairja.

Felelos: Takécs Zsolt polgarmester
Hataridé: 2023. december 15.

3. Utasitja a cimzetes f6jegyz6t, hogy az eldiranyzat véaltozasokat a soron kovetkezd
koltségvetési rendeletmoddositas alkalmaval vezesse at.

Felel6s: Takécs Zsolt polgarmester és dr. Vasko Ernd cimzetes f0jegyz6
Hataridé:  adott évi koltségvetés rendeletmodositasanak idépontja.

Mainfa, 2023. november 20.

Takacs Zsolt
polgarmester



